PROYECTO: Desarrollo de una aplicacion informatica para la
estimacion de la radiacion solar en planos situados en terrenos
complejos y en entornos urbanos
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RESUMEN PROYECTO

Breve resumen = El objetivo general del proyecto es determinar de
forma precisa y en cortos periodos de tiempo, la radiacion solar global,
difusa y directa incidente en cualquier plano situado en un terreno
complejo o en un entorno urbano (tejados y azoteas de terrazas o
espacios publicos).

La elaboracion de una aplicacion informatica facilitard a diversos
usuarios (gestores de agencias de energia municipales y autonomicas,
proyectistas e instaladores) la evaluacion de emplazamientos para el
aprovechamiento activo de la energia solar.

Plazos = 24 Meses

Presupuesto Total = 414.777 €
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Aspectos Positivos de |la experiencia

Aspectos a mejorar de la experiencia

e ENRIQUECIMIENTO por la
aportacion de ideas y puntos de vista
diferentes (cientifico-TIC-técnico-
usuario).

e AVANCES en la definicion de las
caracteristicas de la herramienta a
desarrollar para satisfacer las
necesidades del usuario final.

e COMPLEMENTARIEDAD en la
realizacion de las tareas del proyecto.
e PARTICIPACION ACTIVA de todos
los miembros del consorcio e interés
por el proyecto.

e BUEN ENTENDIMIENTO entre los
SOCIOS.

e INTEGRACION de Universidad-
empresa TIC y usuarios. Apoyo en la
gestion y aspectos formales.

e LENTITUD en el arranque efectivo del
proyecto.

e DEFINICION MAS DETALLADA de
tareas y asignacion de los
correspondientes presupuestos.

e MAYOR AGILIDAD en la coordinacion

y realizacion de tareas comunes a varios
SOcCios.




CONCLUSIONES

e Experiencia satisfactoria para los socios.

e Buen trabajo en equipo.

e Definicion adecuada de las caracteristicas de la
aplicacion informatica.
e Interés compartido y confianza en la obtencion
de buen producto final.

e Necesidad de un mejor ajuste al cronograma de
trabajo establecido.
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